# 繰 越 事 業 一 覧 表

１．追加　　（単位：千円）

| 国補正 | 予算 | 担当課・係 | 款 | 項 | 目 | 事業名 | 工事名等 | 金額 | 繰越理由・内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当初<br>9月<br>12月 | 情報政策課<br>情報政策係 | 2 | 1 | 1 | 電子自治体推進事業費 | サーバ機器更改費 | 80,764 | 世界的な半導体不足による部品の調達の遅れにより、年度内の作業完了が困難となったため。 |
| ○ | 3月 | 地籍調査課<br>地籍調査係 | 2 | 1 | 10 | 国土調査事業費 | 国土調査事業 | 139,039 | 令和4年度実施予定事業の国補正による前倒し。 |
| | 3月 | 企画課<br>コミュニティ推進係 | 2 | 1 | 11 | 交通関係事業費 | 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金 | 15,608 | 事業者の決算後に補助額を確定させるため、補助金の支払いが翌年度となることによる繰越。<br>（臨時交付金対象） |
| ○ | 3月 | 市民課<br>市民係 | 2 | 3 | 1 | 戸籍住民基本台帳費 | システム改修委託料 | 1,744 | 令和4年度実施予定事業の国補正による前倒し。国10/10<br>転入出の手続きをワンストップ化させるもの。<br>（令和5年2月運用開始） |
| | 12月専決 | 福祉事務所<br>地域福祉支援係 | 3 | 1 | 1 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 | 762,131 | 事業実施期間が令和4年12月までとなっており、年度内実施見込（500世帯給付）分を差し引いた残りを繰越すもの。<br>※全給付対象世帯見込：約8,000世帯 |
| | 11月 | 子育て支援課<br>子育て応援係 | 3 | 2 | 1 | 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 | 子育て世帯への臨時特別給付金 | 10,020 | 給付金対象が令和3年3月末までになっており、翌年度以降の申請者見込み（100名分）を繰越すもの。<br>※全給付対象児童見込：約8,300名 |
| ○ | 3月 | 子育て支援課<br>幼保支援係 | 3 | 2 | 2 | 認定こども園事業費 | 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 | 6,668 | 4～9月分の保育士等処遇改善臨時特例事業補助金。国10/10 |
| ○ | 3月 | 子育て支援課<br>幼保支援係 | 3 | 2 | 2 | 地域型保育事業費 | 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 | 3,295 | 4～9月分の保育士等処遇改善臨時特例事業補助金。国10/10 |
| | 当初 | 子育て支援課<br>幼保支援係 | 3 | 2 | 4 | 公立保育所費 | あけぼの保育所駐車場用地購入費 | 5,000 | 地権者（相続人）との協議に不測の時間を要しているため。<br>（工事費は令和4年度当初予算にて計上） |
| ○ | 3月 | 子育て支援課<br>幼保支援係 | 3 | 2 | 4 | 民営保育所等費 | 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 | 14,762 | 4～9月分の保育士等処遇改善臨時特例事業補助金。国10/10 |
| ○ | 3月 | 子育て支援課<br>子育て応援係 | 3 | 2 | 5 | 放課後児童対策事業費 | 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 | 5,258 | 4～9月分の保育士等処遇改善臨時特例事業補助金。国10/10 |
| | 当初 | 建設課<br>土木2係 | 6 | 1 | 5 | 農地一般管理費 | ため池ハザードマップ作成委託料 | 20,100 | 資料収集及び地元説明会の日程調整に不測の日数がかかり、年度内完了が見込めなくなったため。県10/10 |
| | 当初<br>12月 | 建設課<br>土木2係 | 6 | 1 | 5 | 農地一般管理費 | 土地改良区防災・減災事業費負担金 | 21,033 | 事業実施主体の事業繰越のため。<br>（甫喜峯疎水土地改良区及び物部川統合堰（町田堰）） |

# 繰 越 事 業 一 覧 表

１．追加　　（単位：千円）

| 国補正 | 予算 | 担当課・係 | 款 | 項 | 目 | 事業名 | 工事名等 | 金額 | 繰越理由・内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 当初<br>9月<br>3月 | 建設課<br>土木2係 | 6 | 1 | 5 | 県営事業負担金 | 県営事業負担金（震災対策農業水利施設整備事業） | 34,050 | 県営ため池整備事業の繰越による。<br>（植田上池、下池） |
| | 当初 | 農林水産課<br>農林振興係 | 6 | 1 | 5 | 農地耕作条件改善事業費 | 測量設計委託料、工事費 | 93,857 | 工作道の位置、法線について、地元との調整に不測の日数を要したため。 |
| | 当初 | 商工観光課<br>商工観光係 | 7 | 1 | 3 | 観光費 | 観光大使フィギュア購入費 | 5,395 | 購入予定のフィギュアについて、1,000体の購入契約は完了しているが、年度内には一部しか生産が完了しないため。 |
| | 当初 | 建設課<br>土木1係 | 8 | 2 | 3 | 社会資本整備総合交付金事業費 | 委託料、工事費、用地購入費、補償費 | 99,612 | 市道稲吉篠原線において、地権者との交渉に不測の日時を要しているため。 |
| | 当初 | 建設課<br>土木1係 | 8 | 2 | 3 | 道路更新防災等対策事業費 | 委託料、工事費 | 144,967 | 後川橋架け替えにおいて、関係機関との協議に不測の日時を要しているため。<br>工事の発注が上部と下部に分かれており、下部工については発注済み。上部工は未契約での繰越となる。工事全体の完了予定時期はR4年度12月。 |
| | 当初 | 建設課<br>土木1係 | 8 | 2 | 3 | 県営事業負担金(道路) | 県営事業負担金 | 2,548 | 県営事業の繰越による。 |
| | 当初<br>9月 | 都市整備課<br>都市計画係 | 8 | 2 | 3 | 狭あい道路整備等促進事業費 | 道路分筆登記に係る委託料及び舗装工事費 | 13,604 | 分筆登記に不測の日時を要し、工事の年度内完了が困難となったため。 |
| | 当初<br>9月 | 建設課<br>土木2係 | 8 | 3 | 3 | がけくずれ住家防災対策事業費 | 工事費 | 10,780 | 入札不調による。<br>（稲生地区） |
| | 当初 | 建設課<br>土木2係 | 8 | 3 | 3 | 県営急傾斜地崩壊対策事業費負担金 | 県営急傾斜地崩壊対策事業費負担金 | 1,386 | 県営事業の繰越による。<br>（白木谷小倉地区） |
| | 当初 | 都市整備課<br>都市整備係 | 8 | 4 | 2 | 県営事業負担金(街路) | 県営事業負担金 | 18,340 | 県営事業の繰越による。 |
| | 当初<br>9月<br>3月 | 都市整備課<br>都市整備係 | 8 | 4 | 6 | 都市再生整備事業費　（道路） | 委託料、工事費、用地購入費、補償費 | 181,643 | 用地交渉に不測の日時を要しているため。<br>（南国駅前線、駅前広場） |
| | 当初<br>3月 | 都市整備課<br>都市計画係 | 8 | 4 | 6 | 都市再生整備事業費　（道路） | 南国駅前線沿道広場実施設計等委託料 | 14,496 | 地権者との交渉に不測の日時を要しているため。 |
| | 当初 | 住宅課<br>住宅係 | 8 | 5 | 1 | 住宅管理費 | 前浜爆裂被害住宅移転補償費 | 495 | 補償契約済みの移転について、年度内に完了しない可能性があるため。 |

# 繰 越 事 業 一 覧 表

１．追加

（単位：千円）

| 国補正 | 予算 | 担当課・係 | 款 | 項 | 目 | 事業名 | 工事名等 | 金額 | 繰越理由・内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当初 | 住宅課<br>住宅係 | 8 | 5 | 1 | 空き家活用促進事業費 | 委託料、空き家改修工事費<br>（比江） | 9,080 | 空き家所有者との協議に不測の日時を要したため。<br>（令和４年中に工事完了し、令和５年には貸出可能な状態にする） |
| | 当初<br>9月 | 住宅課<br>住宅係 | 8 | 5 | 1 | 市営住宅使用料滞納整理事業費 | 強制執行に係る弁護士委託料<br>（駅前町） | 1,800 | 明渡に係る訴訟の年度内完了が困難なため。<br>（令和4年3月訴訟開始予定） |
| ○ | 3月 | 消防本部 | 9 | 1 | 2 | 非常備消防費 | ドローン購入費 | 700 | 世界的な半導体不足により、調達が遅れるため。国1/3 |
| | 当初 | 消防本部 | 9 | 1 | 3 | 消防施設費 | 耐震性貯水槽設置工事費 | 8,532 | 南国駅前線沿道広場に設置するもの。用地買収に不測の日時を要していることにより、設置完了が翌年度となる見込みのため。 |
| | 当初 | 消防本部 | 9 | 1 | 3 | 消防施設費 | 消防緊急デジタル無線システム送受信機修繕費 | 578 | 契約済みの送受信機の修繕について、修繕部品の調達に時間を要するため、年度内完了が困難となったもの。 |
| | 12月 | 学校教育課<br>学校総務係 | 10 | 2 | 1 | 小学校管理費(学校総務) | 日章小学校昇降機棟増築に係る実施設計業務等委託料 | 5,667 | 測量設計に不測の日時を要したことによる。<br>（工事は令和4年度に当初予算計上（年度内完了予定）） |
| ○ | 3月 | 学校教育課<br>学校総務係 | 10 | 2 | 1 | 小学校管理費(学校総務) | 小学校トイレ洋式化に係る委託料及び工事費（三和・後免野田・国府） | 82,696 | 令和4年度実施予定事業の国補正による前倒し。<br>（今回の3校で全小中学校一周目終了） |
| | 当初 | 生涯学習課<br>スポーツ推進係 | 10 | 6 | 2 | 体育施設管理運営費 | スポーツセンター床下換気ファン取替工事 | 1,723 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、年度内の資材の調達が困難である現在、梅雨時期までの工事完了のためには、早期に資材確保が必須であるため。 |
| | 当初 | 生涯学習課<br>スポーツ推進係 | 10 | 6 | 2 | 体育施設管理運営費 | 瓶岩橋梁整備に係る用地購入及び移転補償費 | 14,598 | 地権者との協議に不測の日時を要しているため、用地購入及び補償対象の移転が年度内の完了が困難となったため。<br>（いずれも令和4年4月には完了する予定であり、本工事は7月開始予定） |

２．変更

（単位：千円）

| 国補正 | 予算配当 | 担当課・係 | 款 | 項 | 目 | 事業名 | 工事名等 | 変更前<br>金額 | 変更後<br>金額 | 繰越理由・内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11月専決<br>12月 | 保健福祉センター<br>地域保健係 | 4 | 1 | 2 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業費<br>（追加接種） | 新型コロナウイルスワクチン接種事業費<br>（追加接種） | 113,570 | 187,150 | 新型コロナウイルスワクチンの3回目接種が12月より開始され、令和4年度に継続して事業が行われるため。 |
| | 当初<br>3月 | 都市整備課<br>土地区画整理係 | 8 | 4 | 3 | 土地区画整理事業費 | 委託料、工事費、補償費 | 125,987 | 185,147 | 第4工区の補償交渉が難航し、年度内の契約が見込めないため。 |

# 繰 越 事 業 一 覧 表

１．追加　　（単位：千円）

| 国補正 | 予算 | 担当課・係 | 款 | 項 | 目 | 事業名 | 工事名等 | 金額 | 繰越理由・内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12月 | 都市整備課<br>都市計画係 | 8 | 4 | 5 | 公園費 | 吾岡山公園復旧に係る委託料及び工事費 | 51,430 | 56,100 | 法面復旧対策の工法の選定に時間を要したことにより、設計委託の年度内完了が困難となったため。<br>（法面保護工事は梅雨時期までに完了予定） |
| | 当初<br>12月 | 生涯学習課<br>生涯人権係 | 8 | 4 | 6 | 都市再生整備事業費　（生涯） | 委託料、工事費 | 61,237 | 68,575 | 地域交流センター外構1工事の入札不調による。<br>（令和4年8月完了予定） |