繰越事業一覧（令和3年度→令和4年度）

（単位：千円）

番号	課所	款	項	目	事業名	内容	繰越額	財源内訳					繰越理由
								既収入特財	国庫	県	地方債	一般財源	
1	情報政策課 情報政策係	2	1	1	電子自治体推進事業費	サーバ機器更改費	9,636					9,636	世界的な半導体不足による部品の調達の遅れにより、年度内の作業完了が困難となったため
2	地籍調査課 地籍調査係	2	1	10	国土調査事業費	国土調査事業	139,039			104,275		34,764	国の補正予算に伴う事業のため
3	企画課 コミュニティ推進係	2	1	11	交通関係事業費	鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金	15,608		15,608			0	業者の決算後に補助額を確定させるため
4	市民課 市民係	2	3	1	戸籍住民基本台帳費	システム改修委託料	1,744		1,744			0	国の補正予算に伴う事業のため
5	福祉事務所 地域福祉支援係	3	1	1	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	299,215		299,215			0	事業実施期間が令和4年12月までとなっており、年度内実施見込（約5,100世帯給付）分を差し引いた残りを繰越すもの（給付対象世帯：約8,000世帯）
6	子育て支援課 子育て応援係	3	2	1	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	子育て世帯への臨時特別給付金	10,020		10,020			0	令和4年3月31日出生までの新生児を対象としており、令和4年度の申請も見込まれるため
7	子育て支援課 幼保支援係	3	2	2	認定こども園事業費	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	6,667		6,667			0	国の補正予算に伴う事業のため
8	子育て支援課 幼保支援係	3	2	2	地域型保育事業費	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	3,295		3,295			0	国の補正予算に伴う事業のため
9	子育て支援課 幼保支援係	3	2	2	民営保育所等費	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	14,762		14,762			0	国の補正予算に伴う事業のため
10	子育て支援課 幼保支援係	3	2	4	公立保育所費	あけぼの保育所駐車場用地購入費	5,000				4,500	500	地権者（相続人）との協議に不測の日時を要したため
11	子育て支援課 子育て応援係	3	2	5	放課後児童対策事業費	放課後子ども環境整備事業費補助金	1,000		333	333		334	新築の長岡小学校学童クラブの備品に対する補助金であり、同クラブの整備が入札の不調により繰越になるため
12	子育て支援課 子育て応援係	3	2	5	放課後児童対策事業費	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	4,116		4,116			0	国の補正予算に伴う事業のため
13	子育て支援課 子育て応援係	3	2	6	放課後児童施設整備事業費	長岡小学校学童クラブ新築工事費・監理委託料	40,293		19,106	4,776		16,411	入札の不調のため
14	子育て支援課 子育て応援係	3	2	6	放課後児童施設整備事業費	国府小学校学童クラブ設計業務委託料	1,305					1,305	開発関係手続きに時間を要したことにより、設計業務の開始に不測の日時を要したため
15	保健福祉センター 地域保健係	4	1	2	新型コロナウイルスワクチン接種事業費（追加接種）	新型コロナウイルスワクチン接種事業費（追加接種）	126,482		126,482			0	新型コロナワクチンの追加（3回目）接種が令和4年9月30日まで行われる予定であるため
16	建設課 土木2係	6	1	5	農地一般管理費	ため池ハザードマップ作成委託料	20,100			19,973		127	新型コロナウイルス感染症の影響により、地元説明会の日程調整に不測の日時を要したため

繰越事業一覧（令和3年度→令和4年度）

（単位：千円）

番号	課所	款	項	目	事業名	内容	繰越額	財源内訳					繰越理由
								既収入特財	国庫	県	地方債	一般財源	
17	建設課 土木2係	6	1	5	農地一般管理費	土地改良区防災・減災事業費負担金	18,995				17,000	1,995	事業実施主体の事業繰越のため（事業実施主体：甫喜峯疎水土地改良区・香南市）
18	建設課 土木2係	6	1	5	県営事業負担金	県営事業負担金（震災対策農業水利施設整備事業）	33,650				31,200	2,450	県予算の繰越による
19	農林水産課 農林振興係	6	1	5	農地耕作条件改善事業費	測量設計委託料、工事費	93,768			74,766	16,900	2,102	工作道の位置、法線について、地元との調整に不測の日数を要したため
20	商工観光課 商工観光係	7	1	2	新型コロナウイルス感染症関連緊急経済対策事業費	営業時間短縮要請協力金	22,160		8,860			13,300	申請期間が令和4年3月7日～7月29日のため
21	商工観光課 商工観光係	7	1	3	観光費	観光大使フィギュア購入費	4,554					4,554	購入予定のフィギュアについて、1,000体の購入契約は完了しているが、年度内には一部しか生産が完了しないため
22	建設課 土木1係	8	2	3	社会資本整備総合交付金事業費	委託料、工事費、用地購入費、補償費	86,430		44,086		35,000	7,344	用地交渉に不測の日時を要したため
23	建設課 土木1係	8	2	3	道路更新防災等対策事業費	委託料、工事費	62,454		34,350		25,300	2,804	支障電線路の移設協議に不測の日時を要したため
24	建設課 土木1係	8	2	3	県営事業負担金(道路)	県営事業負担金	1,533				1,500	33	県予算の繰越による
25	都市整備課 都市計画係	8	2	3	狭あい道路整備等促進事業費	道路分筆登記に係る委託料及び舗装工事費	10,419		5,919		4,500	0	分筆登記に不測の日時を要し、工事の年度内完了が困難となったため
26	建設課 土木2係	8	3	3	がけくずれ住家防災対策事業費	工事費	2,000			1,000	500	500	入札の不調のため
27	建設課 土木2係	8	3	3	県営急傾斜地崩壊対策事業費負担金	県営急傾斜地崩壊対策事業費負担金	343				300	43	県予算の繰越による
28	都市整備課 都市整備係	8	4	2	県営事業負担金(街路)	県営事業負担金	10,642					10,642	県予算の繰越による
29	都市整備課 土地区画整理係	8	4	3	土地区画整理事業	委託料・工事費・補償料	158,176		26,981		119,900	11,295	第4工区の補償交渉が難航しているため
30	都市整備課 都市計画係	8	4	5	公園費	吾岡山公園復旧工事費	56,100					56,100	法面復旧対策の工法の選定に時間を要したことにより、設計委託の年度内完了が困難となったため
31	生涯学習課 生涯学習人権係	8	4	6	都市再生整備事業（生涯）	地域交流センター駐車場造成等委託・工事費	77,603				70,800	6,803	入札の不調のため
32	生涯学習課 生涯学習人権係	8	4	6	都市再生整備事業（生涯）	地域交流センター備品購入費	13,702				12,400	1,302	世界的な半導体不足により、年度内の納品が困難なため

繰越事業一覧（令和3年度→令和4年度）

（単位：千円）

番号	課所	款	項	目	事業名	内容	繰越額	財源内訳					繰越理由
								既収入特財	国庫	県	地方債	一般財源	
33	都市整備課 都市計画係	8	4	6	都市再生整備事業費（道路）	南国駅前線沿道広場実施設計等委託料	14,496				8,400	6,096	地権者との交渉に不測の日時を要しているため
34	都市整備課 都市整備係	8	4	6	都市再生整備事業費（道路）	委託料、工事費、用地購入費、補償費	36,720				33,000	3,720	用地交渉に不測の日時を要しているため
35	住宅課 住宅係	8	5	1	空き家活用促進事業費	委託料、空き家改修工事費（比江）	9,080		4,540	2,270		2,270	空き家所有者との協議に不測の日時を要したため
36	住宅課 住宅係	8	5	1	市営住宅使用料滞納整理事業費	強制執行に係る弁護士委託料 （駅前町）	1,000					1,000	明渡に係る訴訟に不測の日時を要したため（令和4年3月訴訟開始）
37	消防本部	9	1	1	常備消防費	消耗品費・備品購入費	2,985					2,985	新型コロナウイルス感染症等の影響により、世界的な資源不足であり、年度内の納品が困難なため
38	消防本部	9	1	3	消防施設費	耐震性貯水槽設置工事費	8,531		2,743			5,788	用地買収に不測の日時を要したため
39	消防本部	9	1	3	消防施設費	消防緊急デジタル無線システム送受信機修繕費	579					579	契約済みの送受信機の修繕について、修繕部品の調達に不測の日時を要したため
40	危機管理係	9	1	5	防災費	スポーツセンター津波避難施設建設工事	265,978		177,758		79,400	8,820	令和4年7月開催の全国高等学校総合体育大会までに避難体制を確保すべく、繰越を前提として着工したため
41	住宅課 建築係	9	1	5	住宅耐震対策促進事業費	委託料、補助金	36,276		28,135	8,141		0	残額について、国庫補助金の繰越が認められたため
42	学校教育課 学校総務係	10	2	1	小学校管理費(学校総務)	日章小学校昇降機棟増築に係る実施設計業務等委託料	5,438				5,400	38	実施設計業務に不測の日時を要したため
43	学校教育課 学校総務係	10	2	1	小学校管理費(学校総務)	小学校トイレ洋式化に係る委託料及び工事費（三和・後免野田・国府）	82,696		11,696		71,000	0	国の補正予算に伴う事業のため
44	生涯学習課 スポーツ推進係	10	6	2	体育施設管理運営費	スポーツセンター床下換気ファン取替工事	1,716					1,716	新型コロナウイルス感染症の影響により、資材の調達が困難であるため
45	生涯学習課 スポーツ推進係	10	6	2	体育施設管理運営費	瓶岩橋梁整備に係る用地購入及び移転補償費	10,195				10,100	95	地権者との協議に不測の日時を要しているため
一般会計　合計							1,826,501	0	846,416	215,534	547,100	217,451	